

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к переходу общеобразовательных учреждений МО «Заиграевский район» на новый ФГОС НОО, ООО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь-2021г	Руководители ОУ	Приказ
1.2	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021	Руководители ОУ	Аналитическая справка
1.3	Информирование родительской общественности, родителей первых и пятых классов о постепенном переходе на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021	Руководители ОУ, классные руководители	Протокол собрания, сайт школы
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Формирование банка данных нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении года	Руководители ОУ	Банк документов
2.2	Изучение документов федерального, регионального, уровня, регламентирующих введение на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении года	Руководители, педагогический коллектив ОУ	Протокола педагогических, методических советов
2.3	Внесение изменений в Программу развития ОУ	В течении года	Руководители ОУ	Программа развития ОУ
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении года	Руководители ОУ	Локальные акты
2.5	Разработка ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованием ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении года	Руководители ОУ	ООП НОО, ООП ООО
2.6	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022- 2023 учебный год	В течении года	Руководители ОУ	ООП НОО, ООП ООО

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	зам.директора по УВР	План методической работы
3.2.	Организация и проведение семинара для руководителей ОУ МО «Заиграевского района» на базе ЦНППМ ГАУ ДПО РБ БРИОП	Сентябрь Октябрь	Специалисты УО	План-График, протокол
3.3	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ОУ с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении года	зам.директора по УВР	План- График
3.4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении года	зам.директора по УВР, педагог-психолог	
3.5	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении года	Руководители ОУ	План график курсовой подготовки
4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь- Октябрь 2021	Руководители ОУ	Аналитическая справка
4.2	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	В течении года	Руководители ОУ	Аналитическая справка
4.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	В течении года	Руководители ОУ	Аналитическая справка
4.4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течении года	Руководители ОУ	Аналитическая справка